山东大学 SHANDONG UNIVERSITY 本科教学审核评估总体进度

阶段			自评自建阶段														专业评估（认证）与学校自评报告撰写阶段			
环节			第1环节	第2环节	第3环节			第4环节			第5环节						第6环节			
序号	部门名称	工作内容	确认数据项任务	细化审核评估工作计划	填报数据	制定审核评估工作计划和专业评估（认证）工作计划	启动2017版山东大学本科专业培养方案修订工作	整理支撑材料	启动撰写审核评估自评报告及专业自评报告	完成数据填报工作	专家审核计划、指导评估	数据的检查、评估	提交审核评估自评报告及专业自评报告	修/制订管理文件、建立健全各种质量标准	审核评估专家指导自评自建工作	组织撰写《山东大学2016年度本科教学质量报告》并上报	发布山东大学专业评估（认证）工作办法和方案	审核评估专家对专业进行评估	启动自评报告撰写工作	讨论确定拟淘汰专业名单（第一轮）	完成自评报告的撰写工作
		完成时间	1月底	2月22日前	2017年3月底			2017年3月底前				2017年4月底						2017年5月底之前			
1	部门	职能部门	■	■	■					■				■							
2	部门	项目组牵头部门																	■		
3		学院			■	■	■	■	■				■								
4		综合协调组										■									
5		评估工作组									■				■		■	■			
6		材料整理与报告撰写组																			■
7		技术组																			
8		学校教学指导委员会																		■	
9		宣传部																			
10		审核评估工作办公室																			
11		教学促进与教师发展中心														■					

阶段			模拟评估阶段								审核评估阶段						整改完善阶段			
环节			第7环节	第8环节	第9环节		第10环节				第11环节				第12环节		第13环节			
序号	部门名称	工作内容	模拟评估专家组现场评估	制定、完善整改方案；并进行整改，细化、落实	对高等教育质量监测国家数据平台的数据进行采集填报	修改、完善《山东大学本科教学工作审核评估自评报告》，并征求意见，准备汇报PPT等	完成《山东大学本科教学工作审核评估自评报告》	针对审核评估专家的意见、建议，进行自查		根据自查情况，进行整改、落实	提交《山东大学本科教学工作审核评估自评报告》及相关材料	做好各方面宣传工作	丰富和审定相关支撑材料	完成专家组进校前的各项准备工作	落实专家组进校评估的接待、联络工作	配合专家组做好实地考察和意见反馈会等工作	总结、研讨、分析教育部评估专家提出的意见和建议，并整改落实	组织整改工作的检查、验收	撰写整改工作报告并按要求上报	总结审核评估工作，进行表彰、奖励
		完成时间	2017年6月中旬前	2017年6月底前	2017年7月底前		2017年8月底前				2017年9月				2017年10月		2017年11月至2018年2月			
1	部门	职能部门		■			■	■	■	■							■			
2	部门	项目组牵头部门																		
3		学院		■			■	■	■	■							■			
4		综合协调组																		
5		评估工作组																■		
6		材料整理与报告撰写组				■					■								■	
7		技术组																		
8		学校教学指导委员会																		
9		宣传部										■								
10		审核评估工作办公室	■										■	■	■	■				■
11		教学促进与教师发展中心			■															